

AVENANT N°2 AU MARCHÉ TVX2025-02

**TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE REHABILITATION DES ALVEOLES
17B3 ET 17B4 DE L'ISDND DE MONFLANQUIN (47)**

**LOT 1 TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE GESTION DES LIXIVIATS ET
VRD (TRANCHE FERME)**

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE DEGAZAGE

Entre :

Le Syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés de Lot-et-Garonne à vocation départementale (ValOrizon), dont le siège social est situé 1666 avenue du Maréchal Leclerc, Hôtel du département, 47000 AGEN, représenté par son Président, Monsieur Ludovic BIASOTTO,

Adresse administrative : 16 route de Saint-Léon, Chemin de Rieulet, 47 160 DAMAZAN,

ET

Le groupement BUESA / LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT ET DE SERVICES ayant en qualité de mandataire la société BUESA rue René Gomez CS 20684 34535 BEZIERS Cedex, représenté par MARTIN Frédéric, Directeur commercial.

Le marché n°TVX2025-02 portant travaux d'aménagement et de réhabilitation des alvéoles 17b3 et 17b4 de l'ISDND de Monflanquin (lot 1 : travaux de terrassement, de gestion des lixiviats et VRD), a été notifié le 25 juillet 2025 au groupement BUESA / LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT ET DE SERVICES.

Dans le cadre de l'exécution de la tranche ferme du marché n°TVX2025-02, des prestations supplémentaires, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, font l'objet d'une intronisation au travers du présent avenant. Aussi les prix nouveaux (soit unitaires, soit forfaitaires) du présent avenant ont été établis sur les mêmes bases que les prix du marché n°TVX2025-02. Ces prix nouveaux constituent des prix de prestations non prévues au marché initial qui sont appliqués pour l'établissement des décomptes.

Dans la mesure où le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, il convient de prendre un avenant pour introduire ces prix aux pièces contractuelles, et notamment au bordereau de prix unitaires.

W



moins de déchets, plus de ressources !

L'avenant n°2, porte sur **les nouveaux postes suivants**, intronisés au travers du présent avenant, pour un montant de : **+ 14 725,00 € HT**.

PRIX-NOUVEAUX – TRAVAUX COMPLEMENTAIRE DE DEGAZAGE		
PN3	Amenée et repli complémentaire	+ 2 150,00
	⇒ Unité : 1,00 ; Prix unitaire : 2 150,00 € HT.	
PN4	Fourniture, pose et assemblage de collecteurs PEHD SDR11 90mm (y compris toutes sujétions de pose, remontées en flancs, passages des buses béton de protection, raccordements aux puits mixtes, raccordements souples aux réseaux biogaz définitifs, prises d'échantillons autant que nécessaires, purges manuelles et, si nécessaire, lestages en flancs)	+ 8 610,00
	⇒ Unité : 210,00 m ; Prix unitaire : 41,00 € HT.	
PN5	Fourniture, pose et assemblage de vannes de sectionnement 90mm (y compris toutes sujétions de pose, de raccordement et mise en œuvre)	+ 1 170,00
	⇒ Unité : 3,0 ; Prix unitaire : 390,00 € HT.	
PN6	Fourniture et pose d'une tête de puits PEHD SDR11 600mm étanche sur le puits mixte de l'alvéole 17b2	+ 845,00
	⇒ Unité : 1,0 ; Prix unitaire : 845,00 € HT.	
PN7	Fourniture et mise en œuvre d'un syphon sur la canalisation PEHD 200 mm SDR11 en sortie du regard borgne	+ 1 950,00
	⇒ Unité : 1,0 ; Prix unitaire : 1 950,00 € HT.	
	TOTAL	+ 14 725,00

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Modification du DQE global de la tranche ferme du marché n°TVX2025-02

Le montant initial de la tranche ferme du marché est le suivant : **1 095 756,25 € HT**.

Le montant de la tranche ferme après notification de l'avenant n°1 : **1 117 011,25 € HT**.

Le montant de l'avenant n° 2 est le suivant : **+14 725,00 € HT** (+1,3 % du marché initial).

Le nouveau montant de la tranche ferme du marché est le suivant : **1 131 736,25 € HT**.

WS



moins de déchets, plus de ressources !

Article 2 : Modification des délais de la tranche ferme du marché n°TVX2025-02

Sans objet.

Le reste des dispositions demeure inchangé.

A Damazan....., le 19/03/2026.....

Le Président,

Mandataire BUESA

Ludovic BIASOTTO

VALORIZON
Syndicat mixte de
des déchets ménagers
ZAE de
Chemin de Rieulet

D. SUBRIEUAN

19/03/2026

BUESA TP S.A.S
10 chemin de Casselèvres
31 790 SAINT JORY
Tél : 05.34.27.00.73
SIRET : 612 920 322 00098 - APE 4312 B