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DÉCISION DU PRÉSIDENT 

DP 2026_45 

MARCHÉ PI2026-02 - MISSION DE DIAGNOSTIC/ÉTUDE PRÉALABLE ET MISSION 

DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BASSIN DE 

STOCKAGE DE LIXIVIATS DE L’ISDND DE MONFLANQUIN : AVENANT n°1 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu les statuts du syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés de 
Lot-et-Garonne à vocation départementale, ValOrizon ; 

Vu la délibération n°DL2026_07/19 du 8 juillet 2026 donnant délégations au Président, notamment en 
matière de marchés publics ;  

Vu la décision n°DP2026_33 en date du 28/05/2026, attribuant la consultation PI2026-02 - Mission de 
diagnostic/étude préalable et mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux de réhabilitation du bassin de 
stockage de lixiviats de l’ISDND de Monflanquin, à la société ANTEA,  

Considérant, dans le cadre de l’exécution du présent marché, l’intronisation des prestations 
supplémentaires ou modificatives, non prévues au marché, mais dont la réalisation est nécessaire au bon 
achèvement de l’ouvrage et pour lesquelles des prix nouveaux (soit unitaires, soit forfaitaires) sont établis 
sur les mêmes bases que les prix du marché initial, 

Dans la mesure où le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix 
définitifs, il convient de prendre un avenant pour introduire ces prix aux pièces contractuelles, et 
notamment au bordereau de prix unitaires. 

Cet avenant n° 1 porte sur l’intronisation de prix nouveaux, pour un montant de 1 900,00 € HT. Le nouveau 
montant du marché, par suite de la notification du présent avenant, est de 34 850,00 € HT, avec un 
pourcentage de variation de 5,77 % par rapport au prix initial. 

LE PRÉSIDENT, 

- Article 1 :   DÉCIDE de signer l’avenant n° 1 relatif à des prestations supplémentaires d’un 
montant de 1 900,00 € HT ; 

- Article 2 :   PRÉCISE que le présent avenant porte le montant total du marché à 34 850,00 € HT, 
avec un pourcentage de variation de 5,77 % ;  

- Article 3 :  PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget. 

 
 

Fait à Damazan, le 3 septembre 2026 
 

Le Président, 
 

Alain LORENZELLI 

AR Prefecture
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